
PROJEKTIN VAIHEISTUS
Projektin aloitus
TILANNEKARTOITUS
TIEDONKERUU/ TUTUSTUMISVAIHE
HAVAINNOINTI/ RYHMÄYTYMISVAIHE
TOIMINTAVAIHE - NUORET
TOIMINTAVAIHE - PERHEET
VALMISTAUTUMISVAIHE 6lk. > 7lk.
SIIRTYMÄVAIHE
HAVAINNOINTI/ TIEDONKERUU/ RAPORTOINTIVAIHE
Projektin lopetus
Toimintamallin jakaminen ja hyödyntäminen
Verkostoyhteistyö, alkusuunnitelmat
>
yhteistyöllä toiminnan pilotointi
>
toimintamallien vakiinnuttaminen yhteistyöllä
PROJEKTIN VIESTINTÄSUUNNITELMA
Maaliskuu-huhtikuu-07
Verkoston kokemusten ja näkemysten koonti
Toukokuu-elokuu-07
Tarkasteluun siirtymävaiheessa oleva ryhmä ja varsinainen kohderyhmä. Yhteistyön rakentamista perheisiin.
Elokuu-lokakuu-07
5-luokkalaisten kanssa tutustuminen, luottamuksen rakentaminen ja työntekijän ryhmäytyminen
Marraskuu-07-helmikuu-09
Lasten kasvua ja itsetuntoa tukeva toiminta, motivointi, innostaminen, sitouttaminen
Tammikuu-08-helmikuu-09
Perheiden kanssa toimiminen, luottamuksen rakentaminen, motivointi ja sitouttaminen. Perheiden osallisuuden kasvattaminen.
Maaliskuu-elokuu-09
Projektissa kerättyjen tietojen ja kokemusten avulla valmistautumisvaiheen toimien luominen ja käytäntöön soveltaminen. Toimintamallin testaus. Jatkuva ja tarkka arviointi vaiheesta.
Elokuu-marraskuu-09
Valmistautumisvaiheen toimintojen jälkiarviointi. Onnistumisten ja epäonnistumisten raportointi ja arviointi. Toimintamallin soveltuvuuden arviointi, hyödynnettävyys. Projektin tuloksien julkistaminen. Loppuraportti.
PROJEKTIN SEURANTA, AINEISTON KERUU, ARVIOINTI (PALAUTE), ANALYSOINTI JA TUTKIMUKSELLISEN TIEDON TUOTTAMINEN. PROJEKTIN RAJAT, PRIORISOINTI, INNOVATIIVINEN IDEOINTI, REAGOINTIHERKKYYS, TOIMINTOJEN MUUTOS. RESURSSIEN OIKEA KOHDISTAMINEN.